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Den totala beläggningsvolymen i Jönköping är ca 25 Mkr/år. 
Underhållsbeläggningen är 16 Mkr/år. Resten är fördelat på 
nyanläggning av gator och vägar, skolor, fastigheter och  lagning 
efter grävande verk. 
 
När Jönköpings kommun inför 1999 års beläggningar infordrade  
anbud var vi som alla andra kommuner medvetna om de problem som  
ABS-beläggningarna förorsakat. Vi hade tidigare på våra högtrafikerade 
gator planfräst och lagt 100 kg ABS, oftast med kulkvarnsvärde < 6 och < 9. 
Trots denna asfalts ”Rolls Royce” hade vi som andra kommuner och be- 
ställare redan efter några år omfattande skador genom stensläpp på be- 
läggningar lagda efter 1994. Detta tillsammans med söndergrävningar på  
våra gatuytor av fjärrvärme, fjärrkyla, VA och kabelgrävande verk. Man 
gräver alltså sönder våra gator. De gator vi har åtgärdat har utförts med 
höga ambitioner om lång hållbarhet men till höga kostnader. 
 
Vid upphandlingen inför 1999 insåg vi att kostnaderna måste sänkas genom  
nya metoder.  
När anbuden granskats och utvärderats och NCC utsetts till entreprenör blev 
följden en funktionsupphandling på delar av beläggningsvolymen. Tack vare  
ett bra pris funktionsupphandlades 190.000 m2 varav 70.000 m2 med repaving. 
Entreprenörens funktionsförslag innefattade heating samt packning med 3 vältar 
varav 1 gummihjulsvält på övriga ytor inom funktionen. 
 
De funktionella krav som skulle uppfyllas var 
1. Friktion på vägytan 
2. Textur på vägytan 
3. Jämnhet i längsled   
4. Tvärfall 
5. Flexibilitet 
6. Stenlossning 
7. Tjocklek 
8. Slitstyrka 
 
Garantilängd 5 år. 
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På de aktuella objekten lämnades ett totalpris per m2 med uppdelning på 
”fyll och fräs” samt slitlager. 
Arbetet utfördes mycket väl och resultatet blev lyckat.  
 
Eftersom vi under år 1999 åtgärdade stora leder blev år 2000 ett år då andra 
beläggningar utfördes bl a gång- och cykelbanor och kantstensarbete. 
Under år 2000 gjordes inga funktionsarbeten.  
 
Inför år 2001 begärdes anbud in avseende tunnskiktsbeläggningar på gene- 
ralentreprenad med funktionsansvar. Anbudsgivarna fick lämna förslag på 
åtgärder som ansågs uppfylla kraven på de ytor som skulle åtgärdas. I anbudet 
ingick ”fyll och fräs” inkl tunnskiktsbeläggning. 
 
NCC har under många år varit kommunens beläggningsentreprenör.  
Till entreprenör för tunnskikt utsågs Skanska. Vi har under år 2001 alltså haft 
två beläggningsentreprenörer. Efter att Skanska utsetts till entreprenör utfördes 
gemensam syn av objekten inkl filmning. Detta för att fastlägga objektens skade- 
status före åtgärder. Dock svarar beställaren för bärighetsproblem. Årlig syn  
och kontroll av utförda arbeten kommer att utföras av VTI (slitstyrka).  
I entreprenaden ingick justering av brunnsbetäckningar. 
 
Genom funktionskrav avstår beställaren att styra ingående material och massans 
sammansättning. Beställaren ställer istället krav på den färdiga produkten. 
Funktionskraven skall gälla under hela garantitiden och vid garantibesiktningen 
efter 5 år. 
 
Jönköpings kommun hade vid olika tillfällen tagit del av Göteborgs och framför 
allt Åke Sandins erfarenheter gällande tunnskikt och funktionsansvar. För att 
komma tillrätta med vårt underhåll ville vi öppna för nytänkande och utveckling 
med nya material och metoder. 
 
Vi tror oss som beställare kunna precisera hur den färdiga vägytan skall se ut. 
Vi vill ha god beständighet och god användarfunktion till lägsta möjliga kostnad. 
 
Vi tror också att entreprenörerna får möjlighet att utveckla beständiga produkter 
och lösningar och därmed sänka de långsiktiga kostnaderna för oss väghållare. 
 
Vi beställer en funktion. För den tekniska lösningen ansvarar utföraren. 
 
Det är viktigt att gemensamt utföra syn på objekten för i den nya entreprenad- 
formen överlåter man ansvaret för befintliga förhållande till entreprenören. Detta 
i och med att kontraktsunderlaget godkänts. Man får en klar ansvarsfördelning. 
 
 
 
 
Skanskas tunnskiktsentreprenad omfattar 15 objekt på tillsammans 229.649 m2 

till en totalkostnad av 8.680.965 inkl justering brunnar, borttagning av ogräs och 
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lagning av genomfräsningar enl á-prislista. Detta ger ett medelpris på 37:80/m2. 
Minsta objektet var 1.926 m2 och det största 35.748 m2. Medelobjektet 15.300 m2. 
 
Våra erfarenheter av årets funktionsentreprenad är så här långt mycket positiva, 
från den gemensamma synen med filmning av objekten, för dokumentering av 
skador, till årets slutbesiktning har arbetet fungerat mycket väl. Enligt vårt för- 
menande utfördes justering och fräsning innan beläggning mycket noggrant. 
Skanskas val av stenstorlek förvånade oss i några fall men valet av stenmaterial, 
korngradering, bindemedelstyp och bindemedelsmängd bestäms ju av utföraren 

efter lämnade ÅDTk-just av beställaren. Vi beställare koncentrerar oss på den 
färdiga vägytan med avseende på trafikantkrav och beständighet. Vi tror att 
entreprenören utvecklar bättre produkter när ansvaret ökar för honom. 
 
Vi förstod ej varför vissa ytor ej var lämpliga för tunnskiktsutförande. Vi som be- 
ställare hade trott på några ytterligare ytor.  
Senare i höst sker genomgång med erfarenhetsutbyte av både utförda och de 
ytor som ej var lämpliga för tunnskiktsbeläggningar. 
 
Så här långt är vi nöjda. Återstår att se vår syn år 2004 när garantitiden utgår 
för NCC funktionsdel och år 2006 för Skanskas del. 
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